
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   154   del   31.07.2018

"Lavori di manutenzione della strada comunale Sestu – San 
Gemiliano e sistemazione funzionale della rete fognaria per acque 
meteoriche - Intervento di completamento. - CUP: H47H17000830004 
- CIG 72763455D8"  -  Approvazione perizia suppletiva e di variante.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamata la:
• delibera della Giunta municipale n. 62 del 27/03/2009 con la quale è stato approvato il

progetto  preliminare  generale  dell'intervento  richiamato  in  oggetto  per  l'importo
complessivo di € 325.000,00 da attuarsi in due stralci funzionali rispettivamente di €
205.000,00 e di € 120.000,00; 

• determinazione del responsabile del Settore lavori pubblici n. 1241 del 15/12/2009 con
la quale è stato affidato all'Ing. Andrea Farris, l'incarico della progettazione preliminare,
definitiva,  esecutiva,  direzione  lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  dei  lavori  di
“Manutenzione straordinaria della strada Sestu – San Gemiliano - II stralcio funzionale
per l'importo di € 120.000,00”; 

• delibera della Giunta Municipale n. 284 del 22/12/2009 con la quale è stato approvato il
progetto  definitivo  -  esecutivo  dell'intervento  di  “Completamento  dell'intervento  di
manutenzione  straordinaria  della  strada  Sestu  -  San  Gemiliano  -  2°  stralcio”  per
l'importo complessivo di € 120.000,00;

• deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  31  del  27/07/2017  con  la  quale  è  stata
approvata la variazione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio
2017-2019  e  del  relativo  elenco  annuale  all'interno  del  quale  è  inserita  l'opera  in
oggetto per l'importo di € 170.004,44 in considerazione di maggiori risorse stanziate,
necessarie  per  il  completamento  dell'opera  rispetto  alla  previsione  iniziale  di  €
120.000,00; 

• deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  201  del  09/11/2017  avente  ad  oggetto
l'approvazione  del  progetto  definitivo  –  esecutivo  dei  lavori  di  "Manutenzione
straordinaria della strada Sestu – San Gemiliano e sistemazione funzionale della rete
fognaria acque meteoriche - Intervento di completamento"; 

• la determinazione n. 259 del 5 aprile 2018 con la quale i lavori di “manutenzione della
strada comunale Sestu – San Gemiliano e sistemazione funzionale della rete fognaria
per  acque  meteoriche  -  Intervento  di  completamento”  sono  stati  aggiudicati  in  via
definitiva  all’Impresa  CO.E.BA. Snc di  Bogo Antonio  & C. P.IVA  00688630953 con
sede legale  in Oristano, via Dorando Petri  n. 9/b, che ha presentato un ribasso del
23,540% sul prezzo a base d'asta di € 121.186,43, corrispondente ad un prezzo pari a
€  92.659,14,  cui  sommano oneri  per  la  sicurezza  non soggetti  a  ribasso  pari  a  €
2.402,06 per un importo contrattuale di € 95.061,20, al netto dell'IVA di legge;

Visto il contratto n° 39 di repertorio del 14 maggio 2018 sottoscritto fra l'Ente Appaltante e
l'Impresa  sopra  citata  appaltatrice  dei  lavori  (non  soggetto  a  registrazione  in  quanto
sottoscritto nella forma della scrittura privata);

Preso atto che:

• con verbale rilasciato in data 16 maggio 2018 è stata disposta la consegna definitiva
dei lavori di cui trattasi;

Considerato  che,  durante  l'esecuzione dei  lavori,  si  sono riscontrate,  nell'area oggetto
d'intervento, situazioni impreviste e imprevedibili, che hanno determinato la necessità di
modificare il progetto originario con la previsione di nuove lavorazioni o la modifica della
quantità  di  alcune  alcune  lavorazioni  già  previste  nel  progetto  esecutivo,  il  tutto  per
migliorare  la  funzionalità  dell’intervento  nel  suo  complesso  e  adeguare  le  previsioni
originarie  dell’opera di  cui  trattasi  alle  mutate condizioni  accertate  durante  il  corso dei
lavori;

Considerato  pertanto  che  si  è  resa  necessaria,  in  base  a  quanto  sopra  illustrato,  la



predisposizione di una variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.; 

Visti gli elaborati progettuali riguardanti la perizia di variante in argomento, predisposti dal
Direttore dei Lavori Ing. Andrea Farris iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Cagliari al n° 5037, sopra menzionato, con la quale vengono individuate quantitativamente
e  qualitativamente  le  variazioni  apportate  alle  previsioni  dell’intervento  originario,  che
risulta costituita dai seguenti elaborati:

• Elaborato A - Relazione tecnica illustrativa;

• Elaborato B – Computo metrico estimativo;

• Elaborato C – Quadro comparativo;

• Elaborato D – Quadro economico;

• Elaborato E – Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

• Tavola n° 1 –  Planimetria opere in variante;

• Tavola n° 2 –  Profilo longitudinale;

• Tavola n° 3 a – b – c –  Sezioni;

Preso  atto  che  sulla  base  delle  variazioni  proposte,  pur  confermando  l’importo
complessivo  dell’intervento  in  €  170.004,44  viene  ridefinito  l’importo  dei  lavori  in  €
119.414,20 al netto del ribasso d’asta del 23,540% offerto in sede di gara, compresa la
quota netta di € 26.755,09 per incremento dei lavori, pari al 28,875% rispetto all'importo
dei  lavori  del  contratto  principale,  oltre  alla  quota  di  €  3.065,95  per  oneri  relativi  agli
adempimenti del piano di sicurezza di cui € 2.402,06 previsti nel progetto originario e €
693,59 in variante, pari al 28.875% rispetto all'importo degli oneri per la sicurezza previsti
nel  contratto principale e pertanto per l’importo complessivo di € 122.509,85 oltre a €
47.494,59 per somme a disposizione, ripartiti secondo il seguente quadro economico:

a Importo lavori a base d'asta € 121.186,43

1.
a1 Ribasso d'asta del 23,540% €   28.527,29

2.
a2 Importo netto lavori 

 
€       92.659,14

b Importo lordo lavori perizia €     34.992,23

b1 Ribasso d'asta del 23,540% €       8.237,17

b2
Importo netto lavori

di perizia

Percentuale 
incremento lavori €       26.755,06 

28,875%

c
Somma importo netto lavori principali + lavori

perizia €     119.414,20

Da riportare €     119.414,20



riporto €     119.414,20

11.
d Importo oneri sicurezza progetto principale €       2.402,06

12

d1

Importo  oneri  per  la
sicurezza  non
soggetti  a  ribasso
d'asta – perizia

Percentuale incremento
oneri sicurezza

€          693,59  

28,875%

d2
sommano oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso  €         3.095,65

e
Somma importo netto lavori principali + lavori
perizia  +  oneri  sicurezza  lavori  principali  +
oneri sicurezza perizia

€      122.509,85

f Somme a disposizione

f1 Per I.V.A. 22% su lavori e oneri sicurezza

f1a
su  lavori  e  oneri
sicurezza  principali
-  impegnata

Cap.
11677/85 € 20.913,46

€    26.952,16

f1b Per I.V.A. 22% -  da
impegnare

€    6.038,70

f2
Per spese tecniche progettazione, direzione 
lavori e coordinatore sicurezza progettazione 
ed esecuzione

f2a Già impegnati (vedi
determina n. 1241
del 15 dicembre

2009)

Cap.
11675 €    5.516,81

f2b
Cap.

11678 €   4.487,63

f2c Da  impegnare  per
aggiornamento progetto

€    3.600,00

f2d Da  impegnare  per  perizia
suppletiva e di variante

€    6.907,98

f2e Sommano spese tecniche €    20.512,42

Da riportare €    47.464,58 €     122.509,85



Riporto €    47.464,58 €     122.509,85

f3
Per spese per tassa sulla gara d'appalto a 
carico dell'Ente (Legge n° 266 del 23 Dicembre
2005 - articolo 1, commi 65 e 67)

 €          30,00

f4 Per arrotondamento €             0,01

f5 Totale somme a disposizione €       47.494,59

g Importo complessivo €     170.004,44

Preso  atto  che,  per  quanto  concerne  l'intervento  richiamato  in  oggetto,  da  parte
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, è stato
attribuito  il  Codice  72763455D8  di  identificazione  del  procedimento  di  selezione  del
contraente (CIG);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23 febbraio 2018, con la quale è
stato approvato il  Bilancio di previsione dell'esercizio 2018, il  bilancio pluriennale per il
periodo 2018 - 2020 e la Relazione previsionale e programmatica 2018 – 2020;

Vista  la  determinazione n.  232 del  27 marzo 2018,  con la  quale si  è  provveduto  alla
ricognizione ordinaria dei residui attivi e passivi del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici, ai fini del riaccertamento straordinario;

Vista  la  delibera  della  Giunta  Municipale  n.  71 del  29 marzo 2018,  con la  quale  si  è
provveduto  al  riaccertamento  ordinario  dei  residui  al  31  dicembre  2017,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 4 del D. Lgs n° 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis
del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 27 maggio 2016 di conferimento dell’incarico di posizio-
ne organizzativa relativa al Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e
Servizi Tecnologici e successivo decreto sindacale n. 7 del 30 giugno 2017;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Per le causali indicate in premessa:

Con votazione unanime, 

DELIBERA 

1. di  approvare  la  perizia  suppletiva  e  di  variante  riguardante  l’intervento  di
“manutenzione  della  strada  comunale  Sestu  –  San  Gemiliano  e  sistemazione
funzionale della rete fognaria per acque meteoriche - Intervento di completamento”,
con la quale, confermando l’importo complessivo dell’intervento in € 170.004,44, viene
ridefinito l’importo dei lavori in € 119.414,20 al netto del ribasso d’asta del 23,540%
offerto in sede di gara, compresa la quota netta di € 26.755,09 per incremento dei
lavori, pari al 28,875% rispetto all'importo dei lavori del contratto principale, oltre alla
quota di € 3.065,95 per oneri relativi agli adempimenti del piano di sicurezza di cui €
2.402,06 previsti nel progetto originario e € 693,59 in variante, pari al 28.875% rispetto
all'importo degli oneri per la sicurezza previsti nel contratto principale, e pertanto per



l’importo complessivo di € 122.509,85 oltre a € 47.494,59 per somme a disposizione,
ripartiti secondo il quadro economico economico riportato nelle premesse; 

2. di dare atto che l'intervento in oggetto figura nel bilancio per l'anno in corso secondo le
seguenti indicazioni:
a) per € 160.000,00 (compreso quanto già impegnato e liquidato)

• Titolo 2  -  Missione 10 -  Programma 5 -  Macroag. 2 a valere sul capitolo
11677/85 avente per oggetto “Manutenzione straordinaria strada Sestu -  San
Gemiliano” Annualità 2017; 

b) per € 5.516,81(compreso quanto già impegnato e liquidato):

• Titolo 2  -  Missione 10 -  Programma 5 -  Macroag. 2 a valere sul capitolo 11675
del bilancio per l'anno in corso avente ad oggetto "Lavori per il completamento e
la manutenzione straordinaria della via San Gemiliano" - Impegno D1209/09;

c) per € 4.487,63 (già impegnati) 

• Titolo 2  -  Missione 10 -  Programma 5 -  Macroag. 2 a valere sul capitolo 11678
del bilancio per l'anno in corso avente ad oggetto "Lavori per il completamento e
la manutenzione straordinaria della via San Gemiliano" - Impegno D1208/09;

3. di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D. Lgs n.
267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO ALIDA CARBONI

Data   30/07/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   30/07/2018

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
02/08/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 17/08/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 02/08/2018 al 17/08/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
31/07/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 02.08.2018

Deliberazione della Giunta n. 154 del 31/07/2018


