



COMUNE DI SESTU

SETTORE : Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici

Responsabile: Carboni Alida

DETERMINAZIONE N. 705

in data 06/08/2018

OGGETTO:

Lavori di manutenzione della strada comunale Sestu – San Gemiliano e sistemazione funzionale della rete fognaria per acque meteoriche. - Intervento di completamento. - CUP: H47H17000830004 - CIG 72763455D8 Impegno per incremento lavori a favore dell'Impresa CO.E.BA. Snc di Bogo Antonio & C. di Oristano.

C O P I A

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la:

- delibera della Giunta municipale n. 62 del 27 marzo 2009 con la quale è stato approvato il progetto preliminare generale dell'intervento richiamato in oggetto per l'importo complessivo di € 325.000,00 da attuarsi in due stralci funzionali rispettivamente di € 205.000,00 e di € 120.000,00;
- determinazione del responsabile del Settore lavori pubblici n. 1241 del 15 dicembre 2009 con la quale è stato affidato all'Ing. Andrea Farris, l'incarico della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di "Manutenzione straordinaria della strada Sestu – San Gemiliano - Il stralcio funzionale per l'importo di € 120.000,00";
- delibera della Giunta Municipale n. 284 del 22 dicembre 2009 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento di "Completamento dell'intervento di manutenzione straordinaria della strada Sestu - San Gemiliano - 2° stralcio" per l'importo complessivo di € 120.000,00;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27 luglio 2017 con la quale è stata approvata la variazione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017-2019 e del relativo elenco annuale all'interno del quale è inserita l'opera in oggetto per l'importo di € 170.004,44 in considerazione di maggiori risorse stanziare, necessarie per il completamento dell'opera rispetto alla previsione iniziale di € 120.000,00;
- deliberazione della Giunta comunale n. 201 del 09 novembre 2017 avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo – esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria della strada Sestu – San Gemiliano e sistemazione funzionale della rete fognaria acque meteoriche - Intervento di completamento";
- la determinazione n. 259 del 5 aprile 2018 con la quale i lavori di "manutenzione della strada comunale Sestu – San Gemiliano e sistemazione funzionale della rete fognaria per acque meteoriche. - Intervento di completamento" sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa CO.E.BA. Snc di Bogo Antonio & C. P.IVA 00688630953 con sede legale in Oristano, via Dorando Petri n. 9/b, che ha presentato un ribasso del 23,540% sul prezzo a base d'asta di € 121.186,43, corrispondente ad un prezzo pari a € 92.659,14, cui sommano oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.402,06 per un importo contrattuale di € 95.061,20, al netto dell'IVA di legge;

Visto il contratto n°39 di repertorio del 14 maggio 2018 sottoscritto fra l'Ente Appaltante e l'Impresa sopra citata appaltatrice dei lavori (non soggetto a registrazione in quanto sottoscritto nella forma della scrittura privata);

Preso atto che:

- con verbale rilasciato in data 16 maggio 2018 è stata disposta la consegna definitiva dei lavori di cui trattasi;

Considerato che, durante l'esecuzione dei lavori, si sono riscontrate, nell'area oggetto d'intervento, situazioni impreviste e imprevedibili, che hanno determinato la necessità di modificare il progetto originario con la previsione di nuove lavorazioni o la modifica della quantità di alcune lavorazioni già previste nel progetto esecutivo, il tutto per migliorare la funzionalità dell'intervento nel suo complesso e adeguare le previsioni originarie dell'opera di cui trattasi alle mutate condizioni accertate durante il corso dei lavori;

Considerato pertanto che si è resa necessaria, in base a quanto sopra illustrato, la

predisposizione di una variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visti gli elaborati progettuali riguardanti la perizia di variante in argomento, predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Farris iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n° 5037, costituiti da: Elaborato A - Relazione tecnica illustrativa, Elaborato B - Computo metrico estimativo, Elaborato C - Quadro comparativo, Elaborato D - Quadro economico, Elaborato E - Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, Tavola n. 1 - Planimetria opere in variante, Tavola n. 2 - Profilo longitudinale, Tavola n. 3 a - b - c - Sezioni;

Richiamata la delibera della Giunta Municipale n. 154 del 31 luglio 2018 con la quale è stata approvata la perizia di variante riguardante l'intervento di "manutenzione della strada comunale Sestu - San Gemiliano e sistemazione funzionale della rete fognaria per acque meteoriche - Intervento di completamento", con la quale, confermando l'importo complessivo dell'intervento in € 170.004,44, viene ridefinito l'importo dei lavori in € 119.414,20 al netto del ribasso d'asta del 23,540% offerto in sede di gara, compresa la quota netta di € 26.755,09 per incremento dei lavori, pari al 28,875% rispetto all'importo dei lavori del contratto principale, oltre alla quota di € 3.065,95 per oneri relativi alla sicurezza, di cui € 2.402,06 previsti nel progetto originario e € 693,59 inseriti in variante e pertanto per l'importo complessivo netto pari a € 122.509,85;

Preso atto che, per quanto concerne l'intervento richiamato in oggetto, da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, è stato attribuito il Codice 72763455D8 di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG);

Considerato che si rende necessario impegnare la quota relativa all'incremento dei lavori e degli oneri per la sicurezza pari a € 27.448,85 oltre a € 6.038,7 per I.V.A. al 22% e pertanto per l'importo complessivo di € 33.487,35;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23 febbraio 2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2018, il bilancio pluriennale per il periodo 2018 - 2020 e la Relazione previsionale e programmatica 2018 - 2020;

Vista la determinazione n. 232 del 27 marzo 2018, con la quale si è provveduto alla ricognizione ordinaria dei residui attivi e passivi del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici, ai fini del riaccertamento straordinario;

Vista la delibera della Giunta Municipale n. 71 del 29 marzo 2018, con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del D. Lgs n° 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 27 maggio 2016 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici e successivo decreto sindacale n. 7 del 30 giugno 2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento è individuato nel geom. Giuseppe Spanu;

Accertata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento;

DETERMINA

Per le causali indicate in premessa:

1. di sub - impegnare a favore dell'Impresa CO.E.BA. Snc di Bogo Antonio & C. P.IVA 00688630953 con sede legale in Oristano, via Dorando Petri n. 9/b, la somma di €

33.487,35 determinata con la perizia di variante dei lavori in oggetto, richiamata nelle premesse, a valere sull'impegno D01689 sub. 1 con esigibilità nell'anno dell'impegno (2018);

2. di dare atto che la complessiva spesa € 33.487,35 trova copertura finanziaria come segue:

- . Titolo 2 - Missione 10 - Programma 5 - Macroag. 2 a valere sul capitolo 11677/85 avente per oggetto "Manutenzione straordinaria strada Sestu - San Gemiliano";

3. di disporre che la presente determinazione, comportando l'assunzione di impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151 comma 4), del D. Lgs. n°267 del 18 Agosto 2000;

La Responsabile del Settore
(Ing. Alida Carboni)



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 705 del 06.08.2018

Oggetto: Lavori di manutenzione della strada comunale Sestu – San Gemiliano e sistemazione funzionale della rete fognaria per acque meteoriche. - Intervento di completamento. - CUP: H47H17000830004 - CIG 72763455D8 Impegno per incremento lavori a favore dell'Impresa CO.E.BA. Snc di Bogo Antonio & C. di Oristano.

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2018	11677	85	D00705	1	Lavori di manutenzione della strada comunale Sestu – San Gemiliano e sistemazione funzionale della rete fognaria per acque meteoriche. - Intervento di completamento. - CUP: H47H17000830004 - Impegno quota incremento lavori a favore dell'	0	33.487,35

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 06.08.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 23.08.2018

L'impiegato incaricato