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ALLEGATO “A”

Comune di Sestu
Provincia di Cagliari

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Sistemazione e riqualificazione Ex S.S. 131
COMMITTENTE: Comune di Sestu

CANTIERE: ex S.S. 131, Sestu (Cagliari)

Cagliari, 04/11/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ingegnere Ligas Nicola)
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Nome attivita

Durata

Settimana 1 Settimana 2

Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6

2112 ][3]a]s5 |6 |78 |9f10][11]12[13[14[15]16|27[218[19[20[21[22[23[24|25]|26|27[28/[29[30][31][32]33/34]35]36]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 749 v vj
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 29 Zl_
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 1g Zl-
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1lg Zl-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Zl-
Realizzazione della viabilita del cantiere 1lg Zl-
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza d 1g Zl-
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1g Zl-
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Zl-
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi 29 Zl_
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29 Zl_
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni 29 Zl_
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 29 Zl_
SCAVI, RINTERRI, CONSOLIDAMENTI, INDAGINI GEOTECNICF 23¢9 v !
SCAVI E RINTERRI 23¢9 A 4 |
Drenaggio del terreno di scavo 99 Zl_
Tracciamento dell'asse di scavo 99 Zl_
Risezionamento del profilo del terreno 9¢g Zl_
Scavo a sezione obbligata 99 z1
Scavo a sezione ristretta 9¢g Zl_
Scavo di sbancamento 99 z1 [
Scavo di splateamento 99 z1 [
Scavo eseguito a mano 99 z1 I
Rinterro di scavo 99 Zl_
OPERE EDILI IN GENERE 59
Formazione di massetto per esterni 59
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 59
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 59
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 59
OPERE DI URBANIZZAZIONE 2059
STRADE 2059
Asportazione di strato di usura e collegamento 39
Cordoli, zanelle e opere d'arte 169
Formazione di fondazione stradale 79
Formazione di rilevato stradale 129
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Nome attivita

Durata

Settimana 1

Settimana 2

Settimana 3

Settimana 4

Settimana 5

Settimana 6

22123 ]a]ls5 |67 [8[]o9f10]l11]12]13[14a[15[16/[17 118 [29[20[21[22[23|24]|25/[26[27[28[29[30][31]32]33/34[35]36]

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 159
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in 9¢g
Montaggio di guard-rails 13¢g

Posa di segnali stradali 20¢g
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavo 199
Realizzazione di segnaletica orizzontale 229
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 19¢g
Formazione di manto di usura e collegamento 8¢
SERVIZI E IMPIANTI A RETE 859
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 59
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in 64

Posa di conduttura elettrica 69

Posa di conduttura idrica 229

Posa di conduttura telefonica 69
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 189

Posa di speco fognario prefabbricato 18¢g
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 79
Smobilizzo del cantiere 79

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13
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Settimana 14

Settimana 15

Settimana 16

Settimana 17

Settimana 18
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Settimana 20

Settimana 21
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Settimana 22

Settimana 23
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Settimana 29
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Settimana 44

Settimana 45

Settimana 46

Settimana 47

Settimana 48

Settimana 49

Settimana 50
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297 | 298
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313[314[315]316 317 ] 318 319
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348 |
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