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ALLEGATO “A”

Comune di Sestu
Provincia di Cagliari

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori

 (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Sistemazione e riqualificazione Ex S.S. 131

COMMITTENTE: Comune di Sestu

CANTIERE: ex S.S. 131, Sestu (Cagliari)

Cagliari, 04/11/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ingegnere Ligas Nicola)
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 7 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro2 g

Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere 2 g

SCAVI, RINTERRI, CONSOLIDAMENTI, INDAGINI GEOTECNICHE E OPERE DI SOSTEGNO23 g

SCAVI E RINTERRI 23 g

Drenaggio del terreno di scavo 9 g

Tracciamento dell'asse di scavo 9 g

Risezionamento del profilo del terreno 9 g

Scavo a sezione obbligata 9 g

Scavo a sezione ristretta 9 g

Scavo di sbancamento 9 g

Scavo di splateamento 9 g

Scavo eseguito a mano 9 g

Rinterro di scavo 9 g

OPERE EDILI IN GENERE 5 g

Formazione di massetto per esterni 5 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 5 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 5 g

OPERE DI URBANIZZAZIONE 205 g

STRADE 205 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 16 g

Formazione di fondazione stradale 7 g

Formazione di rilevato stradale 12 g
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Nome attività Durata

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 15 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali9 g

Montaggio di guard-rails 13 g

Posa di segnali stradali 20 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali19 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 22 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 19 g

Formazione di manto di usura e collegamento 8 g

SERVIZI E IMPIANTI A RETE 85 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 6 g

Posa di conduttura elettrica 6 g

Posa di conduttura idrica 22 g

Posa di conduttura telefonica 6 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 18 g

Posa di speco fognario prefabbricato 18 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 7 g

Smobilizzo del cantiere 7 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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